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Consecutivo No. 017

Fecha de Emision

del Informe Dia | 15 | Mes | 05 | Aiio | 2024

AUDITORIA DE SEGUIMIENTO - PROYECTOS DE INVERSION “PROYECTO
DE INVERSION 7821 - 2022, PROYECTO DE INVERSION 7866 — 2022,
PROYECTO DE INVERSION 7878 — 2022, PROYECTO DE INVERSION 7889 —
2023, PROYECTO DE INVERSION 7892 — 2022, PROYECTO DE INVERSION

7896 — 20227,

Proceso/Dependencia:

Institucional/ Oficina
Asesora de Planeacion y | Responsable:
Control.

Planeacion Estratégica e | Lider: Rector

Jefe Oficina Asesora de
Planeacién y control

Objetivo:

SEGUIMIENTO - PROYECTOS DE INVERSION “PROYECTO DE
INVERSION 7821 — 2022, PROYECTO DE INVERSION 7866 — 2022,
PROYECTO DE INVERSION 7878 — 2022, PROYECTO DE
INVERSION 7889 — 2023, PROYECTO DE INVERSION 7892 — 2022,
PROYECTO DE INVERSION 7896 — 2022”.

Alcance:

Verificacion de las acciones desarrolladas y adelantadas en los planes de
mejoramiento, producto de los informes desarrollados por los auditores
en las vigencias 2022 y 2023.

Criterios:

Normatividad externa:

Ley 30 de 1992 Por la cual se organiza el servicio publico de la
Educacion Superior.

Resolucion 15/1997, Departamento Administrativo de Planeacion
Distrital, “Por la cual se reglamenta el funcionamiento del Banco de
Programas y Proyectos de la Administracion Central y
Descentralizada, Empresas y Localidades.

Decreto 449/1999, Alcalde Mayor, Por el cual se actualizan los
procedimientos del Banco Distrital de Programas y Proyectos.
Banco de Programas y Proyectos de Inversion Nacional — BPIN -
Guia del modulo de capacitacion virtual en teoria de proyectos - 2016
Resolucion 023653 del 10 de diciembre de 2021 Ministerio de
Educacion Nacional, por medio de la cual, se otorga renovacion de
Acreditacion Institucional de Alta Calidad a la Universidad Distrital
Francisco José de Caldas.

Normatividad Interna:

Resolucion 1450 de 2013 “Por la cual se adopta la metodologia
para la formulacion y evaluacién previa de proyectos de
inversion susceptibles de ser financiados con recursos del
Presupuesto General de la Nacion y de los Presupuestos
Territoriales.
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Acuerdo 03 de 2015 del CSU Estatuto de Contratacion de la
Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

Resolucion de Rectoria 262 de 2015 por medio de la cual se
reglamente el Acuerdo 3 de 2015 CSU, Complementado por la
Resolucion de Rectoria 067 de 2017, Derogada por la
Resolucion de Rectoria 107 de 2018.

Resolucién 030 de 2013 del Consejo Superior Universitario,
"Por la cual se modifica la Resolucion 015 de 2009 mediante la
cual se adoptd el Plan Maestro de Desarrollo Fisico de la
Universidad Distrital Francisco José¢ de Caldas”.

Ley 1825 de 2017 Nivel Nacional, Modifica los articulos 1, 2 y
3 de la ley 648 de 2001, senalando la competencia para que el
Concejo Distrital de Bogoté haga las modificaciones al Acuerdo
mediante el cual se autoriza la emision de la estampilla
Universidad Distrital Francisco José de Caldas 50 afos;
ampliando el alcance en lo pertinente al recaudo y distribucion,
incluyendo a la Universidad Nacional de Colombia, Sede
Bogota D.C. En el mismo sentido, autoriza la emisién de la
estampilla, para su recaudo, por un término de 30 afios.
Resolucion de Rectoria N° 629 del 17 de noviembre de 2016,
“Por medio de la cual se adopta el Manual de Supervision e
Interventoria de la Universidad Distrital Francisco José de
Caldas”.

Acuerdo No. 09 del 17 de mayo de 2018 del Consejo Superior
Universitario. “Por el cual se adopta el Plan Estratégico de
Desarrollo 2018 - 2030 de la Universidad Distrital Francisco
José de Caldas".

Plan Estratégico de Desarrollo 2018-2030 Universidad Distrital
Francisco José de Caldas.

Resolucion de Rectoria No. 444 del 20 de diciembre de 2018,
“Por la cual se adopta el Plan Indicativo para el periodo 2018-
2021

Resolucion 297 del 16 de julio de 2019, “Por la cual se
reglamenta el funcionamiento y operativizacion de los Equipos
Técnicos de Gestion y Desempeiio Institucional, como
instancias de apoyo del Comité Institucional de Gestion y
Desempetio, y se corrige la Resolucion de Rectoria No. 163 de
9 de mayo de 2019”.

Resolucion de Rectoria 029 de 2022 por medio de la cual se
adopta el Plan Anual de Adquisiciones 2022, modificado por
las resoluciones 047 y 052 de 2022.
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e Resolucion del CSU No. 013 del 28 de julio de 2022, “Por la
cual se efectuan modificaciones al Presupuesto de Rentas e
Ingresos, Gastos e Inversiones de la Universidad Distrital
Francisco José de Caldas para la vigencia 2022”.

e Resolucion del CSU No. 014 del 28 de julio de 2022, “Por la
cual se aprueba el Plan de Fomento a la Calidad de la
Universidad Distrital Francisco José de Caldas para la vigencia
2022”.

e Plan Operativo General 2022 — Vr. 1 (31-01-2022).

e Plan de Accion Académico y Administrativo 2022

e FICHAS EBI PROYECTOS

Muestra (opcional): En caso de no aplicar no se debe eliminar (Indicar N/A)

‘ 1. ASPECTOS GENERALES:

La Oficina Asesora de Control Interno de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en
cumplimiento del rol de seguimiento, evaluacion y control conferido por la ley a esta oficina, y en
cumplimiento del Plan Anual de Auditorias y Seguimientos PAA-2023, donde se programo realizar la
Auditoria de Seguimiento a los PROYECTOS DE INVERSION “PROYECTO DE INVERSION 7821 —
2022, PROYECTO DE INVERSION 7866 — 2022, PROYECTO DE INVERSION 7878 — 2022,
PROYECTO DE INVERSION 7889 — 2023, PROYECTO DE INVERSION 7892 — 2022, PROYECTO
DE INVERSION 7896 — 2022”; en el mes de abril de la presente vigencia (2024), presenta el INFORME
DE SEGUIMIENTO, en el cual se detalla el seguimiento realizado por esta Oficina.

En ese orden de ideas, este informe registra las actividades de seguimiento a los informes adelantados en
vigencias anteriores por el personal auditor de la oficina de control Interno.

2. DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO

Este seguimiento inicia con la verificacion y analisis de los informes adelantados por los auditores de esta
oficina de Control Interno de vigencias anteriores.

Una vez verificado y analizado cada informe, y para el desarrollo de este seguimiento, se envid a la Oficina
Asesora de Planeacion y Control como la encargada de hacerle seguimiento a los proyectos de inversion,
la comunicacion con OCI 0269 de abril 12 del 2024 con fecha limite para la entrega de informacion para
el dia 19 de abril del 2024.

En esta comunicacion por cada proyecto de inversion producto de este seguimiento, se indica segun la ficha
EBI del proyecto, quien es el gerente del proyecto, Area encargada y cargo; y se solicita “;Suministrar
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evidencia e informar, que actividades se han desarrollado hasta la fecha, por cada uno de los hallazgos
identificados en el informe de auditoria y plasmados en el plan de mejoramiento?

Al no recibir ninguna respuesta por parte de la Oficina de Planeacion y control, se reitera esta solicitud de
informacion por medio de la ruta de correo electronico el dia 25 de abril del 2024 “se reitera la solicitud
de informacion OCI 0269, esto toda vez que pasados 7 dias, aun esta oficina no recibe respuesta alguna.
Esta respuesta, debe ser allegada a la oficina de control Interno, en los términos solicitados para el dia
26-04-2024. Lo anterior, en concordancia con la circular 012 del 2021 de Rectoria - Control Interno”.

A la fecha, 30/04/2024, al no tener respuesta alguna a la solicitud de informacion, se emite este informe de
seguimiento.

HALLAZGO 2.1.: Hallazgo por la no entrega de la informacion solicitada en los tiempos requeridos con
la oportunidad, integridad y pertinencia requerida.

Después de la solicitud inicial de informacioén y su reiteracion, esta oficina no obtuvo respuesta por parte
de la Oficina de Planeacion y control, incumpliendo asi la Circular de Rectoria 012 de 2020.

Dado lo anterior, la oficina de control Interno emite el Informe de Auditoria de Seguimiento.

OBSERVACION 2.1: Se debe fortalecer la comunicacion interna de gestores hacia lideres de proyectos
y de lideres de proyectos hacia la oficina asesora de planeacion y Control como la dependencia encargada
de realizar seguimiento y control a los proyectos de inversion, esto, para que en conjunto se le pueda dar
desarrollo y consecucion a los planes de mejoramiento que tienen aperturados los proyectos de inversion
de la Universidad, lo anterior toda vez que en el proceso de observacion y verificacion, se evidencio
desconocimiento de estos planes de mejoramiento y las acciones alli planteadas.

| 3. PROYECTOS DE INVERSION

SUGERENCIA Y/0 RECOMENDACION 3.1.: Con el Acompafiamiento de la oficina de Planeacion
y Control fortalecer la formulacion de los proyectos de inversion esto para un mejor desarrollo, control,
seguimiento y ejecucion de los mismos.

SUGERENCIA Y/0 RECOMENDACION 3.2.: Con el Acompafiamiento de la oficina de Control
Interno, fortalecer la formulacion de las acciones y actividades planteadas para la mitigacion de los
hallazgos plasmados en los planes de mejoramiento, esto ya que hay actividades que como estan planteadas
no mitigan el hallazgo ni la situacion andémala identificada por el auditor.

3.1. PROYECTO DE INVERSION 7821 “FORTALECIMIENTO DE
LABORATORIOS, TALLERES, CENTROS Y AULAS DE LA UNIVERSIDAD
DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS”.

Una vez verificado el Aplicativo SISIFO, como herramienta para la creacion, desarrollo, seguimiento y
control a los planes de mejoramiento, se pudo confirmar como el plan de mejoramiento fue creado en este
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aplicativo y tiene 4 hallazgos formulados, los cuales se enuncian a continuacion de acuerdo a la numeracion
dada en SISIFO.

@ O AUDITORIA INTERNA PROYECT X + v = -]

[ Plan Mejoramiento ' AUDITORIA INTERNA PROYECTO INVERSION 7821 LABORATORIOS. CONSECUTIVO 018 (202

AUDITORIA INTERNA PROYECTO INVERSION 7821 LABORATORIOS. CONSECUTIVO 018 (2022)

Tipo

oportado por Odoo
PE T 1 = ADOE s 2P o
Escribe aqui para buscar. L 16/05/2024

“HALLAZGO 1: El indicador objetivo general del proyecto de inversion como esta concebido;
no permite lograr una meta cierta, dado que no se puede medir con lo planteado. Esto indicaria
que no se podria determinar el avance general del proyecto de inversion, como estd concebido;
porque el indicador objetivo no lo permite”.

VALORACION DEL HALLAZGO 1: La evidencia suministrada para la accion 2422 del hallazgo 1,
no responde ni resuelve lo planteado en el hallazgo.

“HALLAZGO 2: Se observa una baja ejecucion de los recursos apropiados, llegando al 35.76%
real y un rezago de 3.380 millones a la fecha. En este punto hay que decir que se debe realizar un
seguimiento a la ejecucion el proyecto, mas fuerte y con controles bimensuales (por lo menos),
dado el tiempo de ejecucion restante.

VALORACION DEL HALLAZGO 2: La evidencia suministrada para la accion 2423 del hallazgo 2,
no responde ni resuelve lo planteado en el hallazgo

“HALLAZGO 3: Ante la inquietud de si el proyecto 7821 establece a cudnto asciende el valor
para el cubrimiento total de las necesidades a suplir con el proyecto, no se responde a satisfaccion
la inquietud planteada y no se permite establecer con claridad la equivalencia entre el valor y
necesidades”.
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VALORACION DEL HALLAZGO 3: La evidencia suministrada para la accion 2290 del hallazgo 3,
no responde ni resuelve lo planteado en el hallazgo.

“HALLAZGO 4: No se allego el estudio con el que se establecié la estrategia para la
acreditacion de procesos de los laboratorios”.

VALORACION DEL HALLAZGO 4: La evidencia suministrada para la accion 2292 del hallazgo 4,
no responde ni resuelve lo planteado en el hallazgo.

HALLAZGO 3.1.1.: Las acciones propuestas dentro del plan de mejoramiento, no mitigan ni resuelven
los hallazgos. Tomar em cuenta lo dispuesto en CIRCULAR No 001 DE 2024 OCI- 247-2024 IE544, y la
resolucion de Rectoria 507 del 2023. De acuerdo a lo anterior. (3.1.PROYECTO DE INVERSION 7821
“FORTALECIMIENTO DE LABORATORIOS, TALLERES, CENTROS Y AULAS DE LA
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS”).

SUGERENCIA Y/0 RECOMENDACION 3.1.1: Reformular las acciones planteadas para cada
hallazgo dentro del plan de mejoramiento, esto para mitigar los hallazgos y para su cumplimiento. (1.1.
PROYECTO DE INVERSION 7821 “FORTALECIMIENTO DE LABORATORIOS, TALLERES,
CENTROS Y AULAS DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS”).

3.2. PROYECTO DE INVERSI()N 7866 - "FORTALECIMIENTO A LA PROMOCION PARA
LA EXCELENCIA ACADEMICA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE
CALDAS 2022”.

Una vez verificado el Aplicativo SISIFO, como herramienta para la creacion, desarrollo, seguimiento y
control a los planes de mejoramiento, se pudo confirmar como el plan de mejoramiento fue creado en este
aplicativo y tiene 2 hallazgos formulados, los cuales se enuncian a continuacion de acuerdo a la numeracion
dada en SISIFO.

pers=g

AUDITORIA INTERNA PROYECTO INVERSION 7866 FORTALECIMIENTO PROMOCION EXC. ACADEMICA.
CONSECUTIVO 055 (2022)
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“HALLAZGO 3.1.2.: EVALUADOS LOS DIFERENTES REGISTROS E INFORMES DE
SEGUIMIENTO DEL PROYECTO 7866 APORTADOS POR LOS RESPONSABLES, SE
EVIDENCIA UNA REGULAR GESTION DOCUMENTAL, DESDE EL MANEJO DE LAS
CIFRAS; LA CONSTRUCCION DE LOS REPORTES, LOS CUALES NO BRINDAN UNA
CONFIABILIDAD AL MOMENTO DE SU CONSULTA; HASTA LA NO OPORTUNA
PUBLICACION DE ESTOS EN LA PAGINA WEB, CONFIGURANDOSE LO ANTERIOR EN UN
POSIBLE HALLAZGO”.

VALORACION DEL HALLAZGO 3.1.2.: La evidencia suministrada para la accion 2744 del
hallazgo 3.1.2., es acorde con la accion planteada.

“HALLAZGO 2.1.2.: EVALUADOS LOS DIFERENTES REGISTROS E INFORMES DE
SEGUIMIENTO DEL PROYECTO 7866 APORTADOS POR LOS RESPONSABLES, SE
EVIDENCIA UNA REGULAR GESTION DOCUMENTAL, DESDE EL MANEJO DE LAS
CIFRAS; LA CONSTRUCCION DE LOS REPORTES, LOS CUALES NO BRINDAN UNA
CONFIABILIDAD AL MOMENTO DE SU CONSULTA; HASTA LA NO OPORTUNA
PUBLICACION DE ESTOS EN LA PAGINA WEB, CONFIGURANDOSE LO ANTERIOR EN UN
POSIBLE HALLAZGO”

VALORACION DEL HALLAZGO 2.1.2: La evidencia suministrada para la accion 2745 del
hallazgo 2.1.2., es acorde con la accién planteada.

3.3.  PROYECTO INVERSION 7878, “FORTALECIMIENTO, FOMENTO Y DESARROLLO
DE ENTORNOS VIRTUALES EN LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE
DE CALDAS”.

Una vez verificado el Aplicativo SISIFO, como herramienta para la creacion, desarrollo, seguimiento y
control a los planes de mejoramiento, se pudo confirmar como el plan de mejoramiento fue creado en este
aplicativo y tiene 1 hallazgo formulado, los cuales se enuncian a continuacion de acuerdo a la numeracion
dada en SISIFO.

E:ﬂ:_ P S

AUDITORIA INTERNA PROYECTO INVERSION 7878 FORTALEC ENTORNO VIRTUAL. CONSECUTIVO 056 (2022)
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“HALLAZGO 2.2.1.: DE ACUERDO CON EL ANALISIS REALIZADO, PODEMOS
EVIDENCIAR QUE EXISTE UN RETRASO EN LOS PROCESOS DE CONTRATACION, ESTO
EVIDENCIA UNA FALTA DE PLANEACION AL MOMENTO DE HACER LAS SOLICITUDES A
LAS DEPENDENCIAS RESPONSABLES DE ESTOS TEMAS AL INTERIOR DE LA
UNIVERSIDAD, Y CONTEMPLANDO QUE EN CADA DEPENDENCIA LOS TIEMPOS Y
DEMORAS SON INCONTROLABLES, ESTO PUDIESE RESULTAR EN ERRORES Y
EJECUCIONES APRESURADAS Y SIN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETOS
CONTRACTUALES, POR CONSIGUIENTE, SE CONFIGURA UN HALLAZGO.

VALORACION DEL HALLAZGO 2.2.1: El 4rea encargada no ha montado la accion 6 acciones
correspondientes para el tratamiento y/o mitigacion del hallazgo

HALLAZGO 3.3.1.: En el proceso de verificacion e inspeccion realizado por la Oficina de Control
Interno, se pudo conformar como el area encargada (PLANES TIC), no ha generado la accion
correspondiente para control y mitigacion del hallazgo identificado, teniendo en cuenta lo dispuesto en
CIRCULAR N° 001 DE 2024 OCI- 247-2024 IE544, y la resolucion de Rectoria 507 del 2023. (3.3.
PROYECTO INVERSION 7878, “FORTALECIMIENTO, FOMENTO Y DESARROLLO DE
ENTORNOS VIRTUALES EN LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS”).

SUGERENCIA Y/O RECOMENDACION 3.3.1.: Generar la accion o acciones para el hallazgo dentro
del plan de mejoramiento, esto para mitigar el hallazgo y para su cumplimiento. (3.3. PROYECTO
INVERSION 7878, “FORTALECIMIENTO, FOMENTO Y DESARROLLO DE ENTORNOS
VIRTUALES EN LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS”).

34. PROYECTO INVERSION 7889 “MODELO DE SERVICIOS DEL CENTRO DE
RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE Y LA INVESTIGACION - CRAI DE LA
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS”.

Una vez verificado el Aplicativo SISIFO, como herramienta para la creacion, desarrollo, seguimiento y
control a los planes de mejoramiento, se pudo confirmar como el plan de mejoramiento fue creado en este
aplicativo y tiene 5 hallazgos formulados, los cuales se enuncian a continuacion de acuerdo a la numeracion
dada en SISIFO.

AUDITORIA INTERNA AL PROYECTO DE INVERSION 7889 “CONSOLIDACION DEL MODELO DE SERVICIOS CENTRO
DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE Y LA INVESTIGACION- CRAI" (2021)
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“HALLAZGO 1.1.: No se evidencian en la 14uridical414n en la pagina web y la aportada el
informe de seguimiento del segundo y tercer trimestre de los proyectos para
la vigencia 2021

VALORACION DEL HALLAZGO 1.1.: La evidencia suministrada para la accién 1520 del hallazgo
1.1., es acorde con la accion planteada.

“HALLAZGO 1.2.: Verificada y analizada la informacion consultada durante la vigencia 2021,
se evidencia un incumplimiento a los objetivos especificos programados y planteados en el
Proyecto de Inversion 7889, tal como esta descrito en la Ficha de Estadistica Basica de Inversion
Distrital EBI-D, Version 18 del 26 de febrero de 2021. Se observa que no ha habido avance durante
el 2021 en la meta 2, la cual es Desarrollar 2.00 Servicios de autopréstamo y auto evolucion de
material bibliogrdfico, asi mismo, no se describe o registra la meta 4, especificamente en la
actualizacion del Proyecto en funcion del recaudo real de las fuentes de inversion programadas”.

VALORACION DEL HALLAZGO 1.2.: La evidencia suministrada para la accion 1522 del hallazgo
1.2., es acorde con la accion planteada.

“HALLAZGO 2.1.: Durante la vigencia 2021, revisada la informacion y registros entregados
por la Seccion de Biblioteca y la Oficina Asesora de Planeacion y Control, para las metas 2 y 3
del proyecto de 15uridical 5, no se evidencia desarrollo ni ejecucion de actividades de las mismas,
tal como se observa en el primer informe de seguimiento trimestral, convirtiéndose en un posible
incumplimiento a las Metas programadas para la vigencia 2021 del Proyecto de Inversion 7889

VALORACION DEL HALLAZGO 2.1.: La evidencia suministrada para la accion 1525 del hallazgo
2.1., es acorde con la accion planteada.

“HALLAZGO 3.1.: De acuerdo a la ejecucion presupuestal de la vigencia 2021 se evidencia una
baja ejecucion presupuestal del 40.38% con corte a 31 de agosto de 2021 y 41.60% a 30 de
noviembre de 2021, por parte del responsable del Proyecto de Inversion 7899

VALORACION DEL HALLAZGO 3.1.: La evidencia suministrada parala accion 1527 del hallazgo
3.1., es acorde con la accion planteada.

“HALLAZGO 3.2.: En la revision realizada al convenio Interinstitucional y a los contratos de
orden de servicio N° 1144, 1306, 1342 y 1345 de 2021, en las carpetas digitales remitidas por
parte de la Seccion de Compras y jl5uridica no se evidencia los informes de supervision, de
acuerdo a la Resolucion de Rectoria 629 del 17 de noviembre del 2016, mediante la cual se adopta
el Manual de supervision e interventoria de la Universidad Distrital, el cual establece en su
articulo 18 numeral 36 la necesidad de “Conservar constantemente actualizados los archivos
digitales y fisicos, en los que consten todos y cada uno, de los gastos y/o movimientos economicos
que se den con ocasion de la ejecucion del contrato sobre el cual se realice la supervision”.

VALORACION DEL HALLAZGO 3.2.: La evidencia suministrada para la accion 1529 del hallazgo
3.2., es acorde con la accion planteada.
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3.5. PROYECTO DE INVERSION 7892 “DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE
DOCTORADOS UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS”.

Una vez verificado el Aplicativo SISIFO, como herramienta para la creacion, desarrollo, seguimiento y
control a los planes de mejoramiento, se pudo confirmar como el plan de mejoramiento fue creado en este
aplicativo y tiene 2 hallazgos formulados, los cuales se enuncian a continuacidén de acuerdo a la numeracion
dada en SISIFO.

(O AUDITORIA INTERNAPROYECT: X + . .

[— Plan Mejoramiento / AUDITORIA INTERNAPROYECTO INVERSION 7892 FORT. DOCTORADOS . CONSECUTIVO 052 (2022)
Edt  Creste 1 Alachment(s)»  Action~ = @

EnProgeso

AUDITORIA INTERNAPROYECTO INVERSION 7892 FORT. DOCTORADOS . CONSECUTIVO 052 (2022)

Tipo ntemo
Radicado Cordis
Fecha Creacion
Unidad

Auditor

Origen Plan de Mejo
Sub Origen Plan de

Nombre Hallazgo  Capi

3Bp.m.
wosons

ADHE e

“HALLAZGO 2.1.: PROCESO Y PROCEDIMIENTO PARA ADELANTAR LA EJECUCION
PRESUPUESTAL Y ADMINISTRATIVA DE UN PROYECTO".

VALORACION DEL HALLAZGO 2.1.: La evidencia suministrada para la accion 2746 del hallazgo
2.1., es acorde con la accion planteada.

“HALLAZGO 6.: DOCUMENTACION ORIGINADA EN COMISIONES DE ESTUDIO
FIRMADO, BAJO EL ACUERDO 009- 2007 .

VALORACION DEL HALLAZGO 6.: La evidencia suministrada para la accion 2747 del hallazgo
2., es acorde con la accion planteada.
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3.6.  PROYECTO DE INVERSION 7896 “’FORTALECIMIENTO Y AMPLIACION DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE
DE CALDAS".

Una vez verificado el Aplicativo SISIFO, como herramienta para la creacion, desarrollo, seguimiento y
control a los planes de mejoramiento, se pudo confirmar como el plan de mejoramiento fue creado en este
aplicativo y tiene 4 hallazgos formulados, los cuales se enuncian a continuacion de acuerdo a la numeracion
dada en SISIFO.

@ | O AUDITORIAINTERNA PROVECT X | + v - 8 x

NA PROYECTO INVERSION 7896 INFRAESTRUCTURA FISICA. CONSECUTIVO 042 (2022)

AUDITORIA INTERNA PROYECTO INVERSION 7896 INFRAESTRUCTURA FISICA. CONSECUTIVO 042 (2022)

Tipo

Radicado Cordis
Fecha Creacién
Unidad

Auditor

Origen Plan de Mej

Sub Origen Plan d

Proceso Origen Plan de

Nombre

Hallazgo Capitulo Plan de Mejoramiento

Tipo  Unidad Estado

“HALLAZGO 2.1.1.: DURANTE LA VIGENCIA 2021, SEGUN INFORMACION Y REGISTROS
ENTREGADOS POR LA OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y CONTROL-OAPC-, PARA
LAS METAS 2 Y 5 DEL PROYECTO, NO SE EVIDENCIA DESARROLLO NI EJECUCION DE
LAS MISMAS, TAL COMO SE OBSERVA EN LOS INFORMES DE SEGUIMIENTO
TRIMESTRAL REPORTADOS POR LA ENTIDAD, CONVIRTIENDOSE LO ANTERIOR EN UN
POSIBLE INCUMPLIMIENTO A LAS METAS PROGRAMADAS PARA LA VIGENCIA 2021 DEL
PROYECTO DE INVERSION 7896.

ASI MISMO, PARA LO TRANSCURRIDO EN LA VIGENCIA 2022, SEGUN INFORME CON
CORTE AL 31 DE MARZO, NO SE REGISTRA EJECUCION DE LAS METAS ESTABLECIDAS,
AUN CUANDO SE TIENEN RECURSOS APROPIADOS.”

VALORACION DEL HALLAZGO 2.1.1.: La evidencia suministrada para la accién 2753 del
hallazgo 2.1.1., es acorde con la accion planteada.
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“HALLAZGO 2.1.2.: SEGUN REPORTE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE
DESARROLLO — SEGPLAN CON CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2022 Y ENTREGADO POR
OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y CONTROL-OAPC A LA SECRETARIA DISTRITAL DE
PLANEACION-SDP- SE EVIDENCIA UN COMPONENTE DE INVERSION PROGRAMADO
PARA EL 2022 DE $ 20.452.000.000 (VER CUADRO) Y EJECUTADO CERO ($ 0), AL CORTE
DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE LA VIGENCIA. LO ANTERIOR INDICARIA QUE PARA EL
2022, AUN CUANDO SE HAN ASIGNADO RECURSOS ESTOS NO SE EJECUTAN. ADEMAS,
MEDIANTE LA RESOLUCION 013 DEL 28 DE JULIO DE 2022 DEL CONSEJO SUPERIOR
UNIVERSITARIO-CSU, “POR LA CUAL SE EFECTUAN MODIFICACIONES AL
PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS, GASTOS E INVERSIONES DE LA UNIVERSIDAD
DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS PARA LA VIGENCIA 2022”; SE LE ADICIONO AL
PROYECTO DE INVERSION 7896 UN MONTO DE $ 2.668.327.94, QUEDANDO CON UN
PRESUPUESTO TOTAL DE $ 23.120.551.953. POR LO TANTO, SE PODRIA ESTAR
CONFIGURANDO HALLAZGO POR EL NO CUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO EN LAS
METAS”.

VALORACION DEL HALLAZGO 2.1.2.: En el proceso de verificacion e inspeccion realizado por
la Oficina de Control Interno, se pudo conformar como el area encargada (OAPC), no ha generado la accion
correspondiente para control y mitigacion del hallazgo identificado.

HALLAZGO 3.6.1.: En el proceso de verificacion e inspeccion realizado por la Oficina de Control
Interno, se pudo conformar como el area encargada (OAPC), no ha generado la accion correspondiente para
control y mitigacion del hallazgo identificado, teniendo en cuenta lo dispuesto en CIRCULAR N° 001 DE
2024 OCI- 247-2024 1E544, y la resolucion de Rectoria 507 del 2023. (3.6. PROYECT DE INVERSION
7896 ““FORTALECIMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA DE LA
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS")

SUGERENCIA Y/0 RECOMENDACION 3.6.1: Reformular las acciones planteadas para cada
hallazgo dentro del plan de mejoramiento, esto para mitigar los hallazgos y para su cumplimiento. (1.1.
PROYECT DE INVERSION 7896 “FORTALECIMIENTO Y AMPLIACION DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE
CALDAS".).

“HALLAZGO 3.1.1.: DE ACUERDO A LA EJECUCION PRESUPUESTAL PRESENTADA EN
EL PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES DEL CUARTO TRIMESTRE DEL ANO 2021
Y EL INFORME DEL 2 TRIMESTRE DEL 2022 SEGPLAN-OAPC, CON CORTE AL 30 DE
JUNIO DE 2022 SE OBSERVA QUE NO SE UTILIZAN DE UNA MANERA OPORTUNA LOS
RECURSOS PROGRAMADOS, LO QUE EVIDENCIA UNA BAJA EJECUCION
PRESUPUESTAL DEL 48.01% EN EL 2021 Y PRACTICAMENTE NULA EN EL 2022, POR
PARTE DE LOS RESPONSABLES DEL PROYECTO DE INVERSION 7896

VALORACION DEL HALLAZGO 3.1.1.: La evidencia suministrada para la accion 2754 del
hallazgo 3.1.1., es acorde con la accion planteada.
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“HALLAZGO 4.4.1.1.: SEGUN LA INFORMACION REPORTADA Y VERIFICADA DE TRES
(3) CONTRATOS VINCULADOS AL PROYECTO DE INVERSION 7896 CON SUS
RESPECTIVAS METAS, SE EVIDENCIA UNOS BAJOS RESULTADOS EN EL CUMPLIMIENTO
DE DICHAS METAS DEL PROYECTO PARA LA VIGENCIA 2021 Y EN LO QUE VA CORRIDO
DEL 2022, LO CUAL NO PEMITIRIA AVANZAR HACIA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO
PRINCIPAL DEL MISMO, EL CUAL ES SUPERAR EL DEFICIT DE ESPACIOS FISICOS QUE
PRESENTA LA UNIVERSIDAD EN LA ACTUALIDAD ™.

VALORACION DEL HALLAZGO 4.4.1.1.: La evidencia suministrada para la accion 2755 del
hallazgo 3.1., es acorde con la accion planteada.

| 4. CONCLUSIONES

Una vez realizado el seguimiento a los proyectos de inversion y los planes de mejoramiento levantados
producto de las auditorias realizadas, se identifico que se debe fortalecer en conjunto, el seguimiento y
desarrollo que realiza el auditado y la Oficina de Planeacién y control, esto, con el fin de complementar el
desarrollo de las acciones plasmadas en los planes de mejoramiento.

. efe Oficina de
Reviso plontrol Internp Auditor Responsable
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RESUMEN EJECUTIVO

OBJETIVO: SEGUIMIENTO - PROYECTOS DE INVERSION “PROYECTO DE INVERSION 7821
— 2022, PROYECTO DE INVERSION 7866 — 2022, PROYECTO DE INVERSION 7878 — 2022,
PROYECTO DE INVERSION 7889 — 2023, PROYECTO DE INVERSION 7892 — 2022, PROYECTO
DE INVERSION 7896 — 2022”.

ALCANCE: Verificacion de las acciones desarrolladas y adelantadas en los planes de mejoramiento,
producto de los informes desarrollados por los auditores en las vigencias 2022 y 2023.

HALLAZGO 2.1.: Hallazgo por la no entrega de la informacion solicitada en los tiempos requeridos con
la oportunidad, integridad y pertinencia requerida.

Después de la solicitud inicial de informacion y su reiteracion, esta oficina no obtuvo respuesta por parte
de la Oficina de Planeacion y control, incumpliendo asi la Circular de Rectoria 012 de 2020.

Dado lo anterior, la oficina de control Interno emite el Informe de Auditoria de Seguimiento.

OBSERVACION 2.1: Se debe fortalecer la comunicacion interna de gestores hacia lideres de proyectos
y de lideres de proyectos hacia la oficina asesora de planeacion y Control como la dependencia encargada
de realizar seguimiento y control a los proyectos de inversion, esto, para que en conjunto se le pueda dar
desarrollo y consecucion a los planes de mejoramiento que tienen aperturados los proyectos de inversion
de la Universidad, lo anterior toda vez que en el proceso de observacion y verificacion, se evidencio
desconocimiento de estos planes de mejoramiento y las acciones alli planteadas.

SUGERENCIA Y/0 RECOMENDACION 3.1.: Con ¢l Acompafiamiento de la oficina de Planeacion
y Control fortalecer la formulacidon de los proyectos de inversion esto para un mejor desarrollo, control,
seguimiento y ejecucion de los mismos.

SUGERENCIA Y/0 RECOMENDACION 3.2.: Con el Acompafiamiento de la oficina de Control
Interno, fortalecer la formulacion de las acciones y actividades planteadas para la mitigacion de los
hallazgos plasmados en los planes de mejoramiento, esto ya que hay actividades que como estan planteadas
no mitigan el hallazgo ni la situacion anoémala identificada por el auditor.

HALLAZGO 3.1.1.: Las acciones propuestas dentro del plan de mejoramiento, no mitigan ni resuelven
los hallazgos. Tomar em cuenta lo dispuesto en CIRCULAR No 001 DE 2024 OCI- 247-2024 1E544, y la
resolucion de Rectoria 507 del 2023. De acuerdo a lo anterior. (3.1.PROYECTO DE INVERSION 7821
“FORTALECIMIENTO DE LABORATORIOS, TALLERES, CENTROS Y AULAS DE LA
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS”).

SUGERENCIA Y/O RECOMENDACION 3.1.1: Reformular las acciones planteadas para cada
hallazgo dentro del plan de mejoramiento, esto para mitigar los hallazgos y para su cumplimiento. (1.1.
PROYECTO DE INVERSION 7821 “FORTALECIMIENTO DE LABORATORIOS, TALLERES,
CENTROS Y AULAS DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS”).
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HALLAZGO 3.6.1.: En el proceso de verificacion e inspeccion realizado por la Oficina de Control
Interno, se pudo conformar como el area encargada (OAPC), no ha generado la accion correspondiente para
control y mitigacion del hallazgo identificado, teniendo en cuenta lo dispuesto en CIRCULAR N° 001 DE
2024 OCI- 247-2024 1E544, y la resolucion de Rectoria 507 del 2023. (3.6. PROYECT DE INVERSION
7896 “"FORTALECIMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS".)

SUGERENCIA Y/O0 RECOMENDACION 3.6.1: Reformular las acciones planteadas para cada
hallazgo dentro del plan de mejoramiento, esto para mitigar los hallazgos y para su cumplimiento. (1.1.
PROYECT DE INVERSION 7896 “FORTALECIMIENTO Y AMPLIACION DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE
CALDAS".).

CONCLUSIONES

Una vez realizado el seguimiento a los proyectos de inversion y los planes de mejoramiento levantados
producto de las auditorias realizadas, se identificod que se debe fortalecer en conjunto, el seguimiento y
desarrollo que realiza el auditado y la Oficina de Planeacion y control, esto, con el fin de complementar el
desarrollo de las acciones plasmadas en los planes de mejoramiento.



